Таблица 12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2015 года
на 06.10.2015 года
	№ п/п
	Наименование

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной 
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1 Муниципальная  программа   «Развитие транспортной системы»     

	1.1
	Мероприятие:

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства
	Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из средств областного бюджета

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из средств районного бюджета
	01.01.2015 г
	30.09.15 г
	199,9
194,7
5,2
	100,2
100,2
0,0
	-

	1.2
	Мероприятие: «Расходы на финансовое обеспечение деятельности по проектированию,  строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорого общего пользования местного значения Гусевского сельского поселения и искусственных сооружений на них на территории Гусевского сельского поселения»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства 
	Проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов

	01.01.2015 г
	30.09.15 г
	1103,7
	341,2
	4

	2
2
	Контрольное   событие
программы     
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства
	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние
	X
	30.09.15
	X
	X
	X


--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

